

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск"
Д.В. Игнатов

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск"
А.В. Хованов

График проведения ППР на котельных
ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" в 2025г.

№ п/п	№ объекта	Адрес объекта	Сроки проведения ППР котельной и тепловых сетей
1	Котельная №2	Жигулевск, ул.Пирогова	12.05.2025-25.05.2025
2	Котельная №3	Жигулевск, ул.Комсомольская	12.05.2025-25.05.2025
3	Котельная №5	Жигулевск, ул.Советская	12.05.2025-25.05.2025
4	Котельная №22	Жигулевск, ул.Магистральная	12.05.2025-25.05.2025
5	Котельная №6	Жигулевск, ул.Пушкина	27.05.2025 -09.06.2025
6	Котельная №9	Жигулевск, ул. Гоголя	27.05.2025-09.06.2025
7	Котельная №10	Жигулевск, ул. Гоголя	27.05.2025-09.06.2025
8	Котельная №25	Жигулевск, ул.Гидростроителей	03.06.2025 -16.06.2025
9	Котельная №8	Жигулевск, ул.Мира	11.06.2025-24.06.2025
10	Котельная №1	г.Жигулевск,ул.Ново-Самарская	26.06.2025 -09.07.2025
11	Котельная №12	Жигулевск, ул. Мира	26.06.2025 -09.07.2025
12	Котельная №13	Жигулевск,ул.Морквашинская	02.07.2025 -15.07.2025
13	Котельная №20	Жигулевск, Ябл.овраг, ул.Никитина	21.07.2025- 03.08.2025
14	Котельная №7	Жигулевск, ул. Вокзальная, ок. д. 20	23.07.2025- 05.08.2025
15	Котельная №4	Жигулевск, ул. Вокзальная, ок. д. 8	23.07.2025- 05.08.2025
16	Котельная №17	с. Зольное, ул. Первомайская	07.08.2025 -20.08.2025
17	Котельная №18	с. Солнечная Поляна, ул. 4-я Линия	07.08.2025 -20.08.2025
18	Котельная №27	с. Богатырь, ул. Управленческая	07.08.2025 -20.08.2025
19	Котельная №14	Жигулевск,Радиозавод	07.08.2025 -20.08.2025

Примечание: срок проведения ППР -14 дней включительно,
пуск ГВС производится на следующий день после окончания ППР с 8-00 час.

Составил: Начальник ПТО

Е.С. Плохотникова