

СОГЛАСОВАНО:



Главный инженер
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Р.Ш. Темирбулатов

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

г.о. Отрадный Самарской области

Котельная № 6-44 г. о. Отрадный		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.2	ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.3	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.4	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
2.1	Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2.2	Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2.3	ППР газопроводов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2.4	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
3.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2025 г.
3.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.3	ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
4.1	ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4.2	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4.3	ППР осветительной аппаратура и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5	Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок	II-III квартал 2025 г.

6	Техническое диагностирование котлов	III квартал 2025 г.
7	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2025 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2025 г.
10	Внешний осмотр дымовых труб	I-IV квартал 2025 г.
11	Техническая диагностика дымовых труб	II-III квартал 2025 г.
12	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией (при необходимости)	I квартал 2025 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курышев